

**FONDAZIONE RAVELLO**  
**COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RUFOLIO****PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN SCADENZA AL 31.07.2025**  
**PER LA DURATA DI MESI QUATTRO****IL DIRETTORE GENERALE****PREMESSO**

- a) che il contratto avente ad oggetto il servizio di *“Manutenzione e adeguamento degli impianti elettrici e di sicurezza di Villa Rufolo”* - affidato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del previgente Codice dei Contratti Pubblici, con nota d'ordine prot. 158/VR del 12/03/2022 all'impresa Dielle Impianti srl, con sede in Via Ugo Foscolo, 14 Sant'Egidio del Monte Albino (SA) - P.IVA 04106590658, all'esito di procedura comparativa semplificata, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato su Profilo Committente e Piattaforma MIT di cui alla pregressa normativa del previgente Codice dei Contratti Pubblici (36 comma 2 lettera a) e successive modifiche ed integrazioni e linee guida Anac n. 4/2016) - **risulta in scadenza, per effetto di intervenuta proroga tecnica di cui a pregressa determina direttoriale, alla data del 31.07.2025;**
- b) che come da predetto atto di determina sopra richiamato, la citata proroga tecnica era stata disposta nelle more dell'espletamento di procedura di affidamento diretto, previsto all'esito di procedura negoziata andata deserta, da perfezionarsi previa evidenza pubblica, mediante pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l'affidamento del servizio in parola per la durata di mesi 12 con opzione di proroga/rinnovo per ulteriori 12 mesi;
- c) che a causa della ponderosità degli adempimenti a farsi in occasione del Festival di Ravello, con conseguente aggravio delle attività da espletarsi, l'Ufficio Amministrativo, già ampiamente gravato - nonostante il supporto legale - non ha potuto dare esecuzione alla pubblicazione dell'avviso di indagine di cui innanzi, con conseguente necessità di provvedere alla previsione di nuova proroga tecnica del servizio, nelle more della scelta del nuovo contraente, per una durata del contratto di mesi 12 con opzione di proroga/rinnovo per ulteriori 12 mesi;

**CONSIDERATO** che come da indicazioni dell'ANAC sul punto, al fine di garantire effettiva apertura al mercato, è preferibile evitare la pubblicazione di Avvisi in BDNCP durante la mensilità di agosto, con conseguente odierna previsione di pubblicazione dell'Avviso predetto durante la prima settimana di settembre 2025;

**RITENUTO PERTANTO**

- a) di prorogare il servizio in oggetto, in scadenza alla data del 31/07/2025, fino alla data del 30/11/2025;
- b) di prevedere che l'Avviso di cui all'art. 50 comma 2 del D.lgs 36/2023 e dell'allegato II.1 articolo 3 da pubblicarsi sul Profilo Committente - sito web - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti - Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici per singola procedura e sulla Piattaforma BDNCP per giorni 15 (quindici) sia pubblicato entro la prima settimana di settembre;

**DATO ATTO** che in quanto trattasi di proroga tecnica il CIG associato all'affidamento in essere conserva il medesimo numero (CFR FAQ ANAC sul punto);

**VISTO**, per quanto di ragione, il Regolamento della Fondazione Ravello per le procedure di acquisto in economia di beni, servizi, lavori ed il reclutamento di risorse umane;

**DETERMINA**

- di stabilire che tutto quanto sopra premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che si proceda entro la prima settimana di settembre 2025 alla pubblicazione in BDNCP ed in Amministrazione Trasparente - bandi di Gara e contratti - di avviso pubblico funzionale all'acquisizione di disponibilità degli Operatori Economici a prendere parte alla procedura di affidamento diretto del servizio di manutenzione dell'impianto elettrico presso la Villa Rufolo per la durata di mesi 12 con opzione di proroga/rinnovo per ulteriori 12 mesi;
- di prevedere la proroga tecnica del contratto in scadenza alla data del 31/07/2025, ai medesimi patti prezzi e condizioni a tutto il 30/11/2025;
- di stabilire che trattandosi di proroga tecnica non è previsto il conseguimento di nuovo CIG (CFR ripetute FAQ ANAC);
- di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti successivi e consequenziali, ivi compresa la tempestiva comunicazione all'affidatario uscente dell'odierna proroga tecnica, nonché la pubblicazione del presente atto di determina in Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti.

Ravello, 29 luglio 2025

Il Direttore Generale  
(Dott. Maurizio Pietrantonio) **Fondazione Ravello**  
Villa Rufolo | Festival