

Prot. n. 346/FR del 10/04/2024

FONDAZIONE RAVELLO

SERVIZI INFORMATICI | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED EVOLUZIONE  
MIGLIORATIVA DELLA INFRASTRUTTURA IT DELLA FONDAZIONE RAVELLO,  
CONTINUITÀ OPERATIVA E SISTEMA DI DISASTER RECOVERY

DETERMINA  
ATTIVAZIONE ULTERIORE PROROGA CONTRATTUALE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- a) che risulta in scadenza alla data del 14/04/2024 il servizio di assistenza informatica di primo livello alle strumentazioni informatiche della Fondazione Ravello;
- b) che occorre pertanto procedere alla scelta di nuovo contraente anche in forza del rispetto del principio della rotazione di cui all'art. 49 comma 1 e 2 del D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);
- c) che in ossequio a quanto stabilito a quanto previsto e consentito dal combinato disposto art. 50, comma 2 del D.Lgs 36/2023 e del relativo allegato II.1, la selezione/individuazione degli OO.EE. interessati all'affidamento dei servizi sopra citati può essere effettuata attraverso indagini di mercato per l'acquisizione della disponibilità dei potenziali operatori specializzati di settore a prendere parte alla successiva procedura di scelta del contraente;
- d) che in data 04/12/2023 è stato pubblicato apposito "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI |GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED EVOLUZIONE MIGLIORATIVA DELLA INFRASTRUTTURA IT DELLA FONDAZIONE RAVELLO, CONTINUITÀ OPERATIVA E SISTEMA DI DISASTER RECOVERY (rif. atto prot. 1543/FR – 04/12/2023);
- e) che nel termine indicato nell'avviso (ore 14:00 del 12/12/2023) sono pervenute nr. 3 (tre) manifestazioni di interesse come da verbale registrazione adesioni (rif. atto prot. 1606/FR – 12/12/2023);
- f) che pertanto, con atto di determina dello scrivente D.G. rif. atto prot. 1634/FR del 14/12/2023 - ritenuto di poter ricorrere al sistema della procedura negoziata ex articolo 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023 per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED EVOLUZIONE MIGLIORATIVA DELLA INFRASTRUTTURA IT DELLA FONDAZIONE RAVELLO, CONTINUITÀ OPERATIVA E SISTEMA DI DISASTER RECOVERY - è stato disposto di invitare alla predetta procedura negoziata ex articolo 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023 tutti gli operatori che avevano aderito all'avviso di indagine esplorativa di cui innanzi, incluso l'affidatario uscente in forza della preventiva pubblicazione del precitato Avviso di Indagine di Mercato;
- g) che, nel contempo, con il ridetto atto di determina - a fronte di opzione di rinnovo del precedente contratto per mesi sei - era stato previsto un rinnovo/proroga contrattuale in favore dell'affidatario uscente ai medesimi patti prezzi e condizioni per mesi 4, nelle more dell'espletamento e dell'affidamento della succitata procedura negoziata;
- h) che, come evidenziato per le vie brevi dall'Ufficio Amministrativo, deputato alla predisposizione - d'intesa con il consulente legale - degli atti necessari per l'espletamento della precitata procedura negoziata, anche a causa dell'entrata in vigore, a far data dal 1 Gennaio 2024, del ciclo digitale dei contratti pubblici di cui agli artt. 19 e ss. del D.Lgs 36/2023 che ha cagionato, da un lato fisiologiche "inerzie" in ordine all'avvio delle procedure per il tramite delle piattaforme certificate ex art. 62 del Dlgs 36/2023 per la interoperabilità con la BDNCP e dall'altro un carico di nuovi adempimenti che hanno rallentato le ordinarie attività degli Uffici. non è stato possibile avviare la ridetta procedura negoziata entro i tempi utili per addvenire alla scelta del nuovo contraente prima della scadenza del 14/04/2024;

**CONSIDERATO** che al fine di consentire lo svolgimento del servizio in parola senza soluzione di continuità occorre pertanto prevedere l'attivazione dell'opzione di rinnovo, anche per le ulteriori due mensilità di cui all'originario affidamento, con scadenza dunque dello stesso alla data del 14/06/2024, disponendo altresì, che l'Ufficio Amministrativo provveda, in tempi rapidissimi, alla predisposizione degli atti necessari per l'espletamento della succitata procedura negoziata, con conclusione della stessa possibilmente entro la predetta data del 14/06/2024;

**RITENUTO** di dover prevedere fin da ora - a procedura di gara avviata, in caso di mancata ultimazione della stessa entro la precitata data del 14/06/2024 - di procedere alla formalizzazione di proroga tecnica (con utilizzo del medesimo CIG di cui all'originario affidamento e di cui all'odierno rinnovo) per il tempo necessario alla formalizzazione del contratto con l'affidatario del servizio che si sarà aggiudicato la precitata procedura negoziata;

DETERMINA

1. di stabilire che tutto quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la scadenza del contratto attualmente in essere con l'impresa NETGROUP SPA P.I. 03008301214 è rinnovato per mesi 2 (due) e quindi fino alla data del 14/06/2024 ai medesimi patti, prezzi e condizioni;
3. di prevedere la conferma del CIG originario vista la capienza dello stesso in forza dell'opzione di rinnovo fino a mesi sei;
4. di trasmettere apposita comunicazione di proroga contrattuale all'impresa NETGROUP SPA P.I. 03008301214 nel rispetto delle previsioni di cui al contratto attualmente in essere;
5. di stabilire che la procedura negoziata ex articolo 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023 per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED EVOLUZIONE MIGLIORATIVA DELLA INFRASTRUTTURA IT DELLA FONDAZIONE RAVELLO,

CONTINUITÀ OPERATIVA E SISTEMA DI DISASTER RECOVERY, di cui alla determina direttoriale di indizione rif. atto prot. 1634/FR 1634/FR del 14/12/2023, venga espletata con criterio di priorità assoluta, ferme le stringenti necessità ordinarie della Fondazione;

6. di stabilire fin da ora che – a procedura di gara avviata, in caso di mancata ultimazione della stessa entro la precitata data del 14/06/2024 - si proceda alla formalizzazione di proroga tecnica (con utilizzo del medesimo CIG di cui all'originario affidamento e di cui all'odierno rinnovo – cfr sul punto FAQ ANAC 2021, 2022 e 2024) per il tempo necessario alla formalizzazione del contratto con l'affidatario del servizio che si sarà aggiudicato la precitata procedura negoziata;
7. di dare mandato agli uffici della Fondazione Ravello per gli adempimenti successivi e consequenziali.

Ravello, 10 Aprile 2024

  
Il Direttore Generale  
(dott. Maurizio Pietrantonio)  
 Villa Rufolo | Festival