

FONDAZIONE RAVELLO  
COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RUFOLIO

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RUFOLIO

IMPRESA EDILE FERRIGNO MICHELE S.A.S. DI FERRIGNO TIZIANO & C. (P.I. e C.F. 04669010656)  
CONSUNTIVO ATTIVITÀ SVOLTA | APPROVAZIONE RELATIVO IMPORTO

ATTO DI DETERMINA

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che con Determina Direttoriale rif. prot. 198/VR – 03/03/2025 è stato disposto "...omissis... 2. di affidare all'impresa edile Ferrigno Michele s.a.s. di Ferrigno Tiziano & C., indirizzo sede legale: Piazza Municipio n. 6 Scala (Sa) CAP 84010, P.I. e C.F. 04669010656 al prezzo complessivo di euro 14.500,00 oltre iva, le seguenti attività di manutenzione da realizzarsi presso il Complesso monumentale di Villa Rufolo; ...omissis...";

**CONSIDERATO** che, in fase di esecuzione, si sono rese necessarie ulteriori attività di manutenzione al fine di garantire la piena funzionalità e sicurezza delle aree oggetto di intervento (Area giardini superiori: eliminazione di apparati radicali presenti all'interno delle tubazioni e posa pozzetti ispezionabili per eventuali successive manutenzioni; Area Forni: rimozione totale di coppi e tegole e successivo rimontaggio, inclusa fornitura e posa in opera di quelle mancanti);

**PRESO ATTO** che l'importo richiesto dalla predetta impresa edile Ferrigno Michele s.a.s. di Ferrigno Tiziano & C., per le ulteriori attività, è pari a euro 3.000,00 oltre IVA (cfr. documentazione registrata al protocollo della Fondazione Ravello nr. 382/FR – 15/04/2025);

**VISTO** l'articolo 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 secondo cui "...omissis... i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti ...omissis... b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;";

**DATO ATTO** che l'importo complessivo della fornitura, tenuto conto delle attività supplementari/ulteriori, è pari ad euro 17.500,00 oltre IVA, comunque inferiore alla soglia di cui articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 che consente di procedere con la modalità dell'affidamento diretto;

**DATO ATTO** che l'attività è stata regolarmente svolta dall'Operatore Economico in parola;

**RITENUTO** pertanto di poter approvare il consuntivo dell'attività di manutenzione svolta dall'impresa edile Ferrigno Michele s.a.s. di Ferrigno Tiziano & C., indirizzo sede legale: Piazza Municipio n. 6 Scala (Sa) CAP 84010, P.I. C.F. 04669010656 per l'importo complessivo di euro 17.500,00 oltre IVA di legge, comunque inferiore alla soglia di cui articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 che consente di procedere con la modalità dell'affidamento diretto;

**DETERMINA**

1. di stabilire che tutto quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle ulteriori necessarie attività di manutenzione realizzate in fase di esecuzione per l'importo complessivo di euro 3.000,00 oltre IVA;
3. di approvare il consuntivo dell'attività di manutenzione svolta dall'impresa edile Ferrigno Michele s.a.s. di Ferrigno Tiziano & C., indirizzo sede legale: Piazza Municipio n. 6 Scala (Sa) CAP 84010, P.I. C.F. 04669010656 per l'importo complessivo di euro 17.500,00 oltre IVA;
4. di stabilire che si procederà, per il tramite della piattaforma di e-procurement in uso alla Fondazione Ravello, all'acquisizione del CIG in ragione dell'importo di euro 3.000,00 (corrispondente al valore delle lavorazioni ulteriori/aggiuntive) funzionalmente collegato al CIG B5D175B3D1C associato al servizio principale di cui alla predetta determina rif. prot. 198/VR – 03/03/2025;
5. di trasmettere all'impresa edile Ferrigno Michele s.a.s. di Ferrigno Tiziano & C. (P.I. C.F. 04669010656) formale nota riepilogativa dell'attività svolta e delle lavorazioni ulteriori/aggiuntive realizzate con indicazione, per queste ultime, del relativo CIG conseguito;
6. di dare mandato all'ufficio amministrativo della Fondazione Ravello per tutti gli atti successivi e consequenziali.

Ravello, 8 agosto 2025

Il Direttore Generale  
(Dott. Maurizio Di Tranterio)

 **Fondazione Ravello**  
Villa Rufolo | Festival