

FONDAZIONE RAVELLO

RAVELLO FESTIVAL 2025 | PROGETTO RAVELLO 2025 CUP F29I25000190002
ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PIANO STRATEGICO CULTURA E TURISMO –
PROGRAMMAZIONE 2025 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.616 DEL 14/11/2024

STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITARIO
CONSUNTIVO ATTIVITÀ SVOLTA | APPROVAZIONE RELATIVO IMPORTO

ATTO DI DETERMINA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con Determina Direttoriale rif. prot. 712/FR – 18/06/2025 è stato disposto di affidare il SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITARIO CIG B75718292D da rendere nell'ambito del Ravello Festival 2025, all'impresa TRE.MIL. S.R.L. indirizzo Sede legale CAVA DE' TIRRENI (SA) VIA CESARO 1 CAP 84013 P.I. 03572970659 per l'importo complessivo di euro 24.736,00 oltre iva di legge;

DATO ATTO che, in fase di esecuzione, in ragione delle esigenze organizzative connesse alla realizzazione del Ravello Festival 2025, sono state richieste per le vie brevi all'impresa TRE.MIL. S.R.L. lavorazioni aggiuntive/ulteriori rispetto a quelle originariamente commissionate unitamente alla riduzione quantitativa di altre lavorazioni;

VISTA la nota a consuntivo predisposta dagli uffici e condivisa con l'impresa TRE.MIL. S.R.L. da cui si rileva: a) che l'importo complessivo delle riduzioni quantitative del materiale tipografico ammontano ad euro 1.688,00 oltre iva di legge; b) che l'importo delle lavorazioni aggiuntive/ulteriori ammonta ad euro 4.396,31 oltre iva di legge;

VISTO l'articolo 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 secondo cui "...omissis... i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti ...omissis... b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;";

DATO ATTO che l'importo complessivo della fornitura, tenuto conto delle riduzioni quantitative e delle attività supplementari/ulteriori, è pari ad euro 27.444,31 oltre iva, comunque inferiore alla soglia di cui articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 che consente di procedere con la modalità dell'affidamento diretto;

DATO ATTO che l'attività è stata regolarmente svolta dall'Operatore Economico in parola;

RITENUTO pertanto di poter approvare il consuntivo dell'attività svolta dall'impresa TRE.MIL. S.R.L. indirizzo Sede legale CAVA DE' TIRRENI (SA) VIA CESARO 1 CAP 84013 P.I. 03572970659 per il SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITARIO CIG B75718292D nell'ambito del Ravello Festival 2025 per l'importo complessivo di euro 27.444,31 oltre iva di legge;

DETERMINA

1. di stabilire che tutto quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle variazioni quantitative e qualitative intervenute in fase di esecuzione, che hanno comportato:
 - o una riduzione quantitativa delle lavorazioni previste, per un importo complessivo pari ad euro 1.688,00 oltre IVA;
 - o lavorazioni ulteriori/aggiuntive per un importo complessivo pari ad euro 4.396,31 oltre IVA;
3. di approvare il consuntivo dell'attività svolta dall'impresa TRE.MIL. S.R.L. indirizzo Sede legale CAVA DE' TIRRENI (SA) VIA CESARO 1 CAP 84013 P.I. 03572970659 per il SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITARIO CIG B75718292D nell'ambito del Ravello Festival 2025 per l'importo complessivo di euro 27.444,31 oltre iva di legge;
4. di stabilire che si procederà, per il tramite della piattaforma di e-procurement in uso alla Fondazione Ravello, all'acquisizione del CIG in ragione dell'importo di euro 4.396,31 (corrispondente al valore delle lavorazioni ulteriori/aggiuntive) collegato al CIG B75718292D;
5. di trasmettere all'impresa TRE.MIL. S.R.L. P.I. 03572970659 formale nota riepilogativa dell'attività svolta e delle lavorazioni ulteriori/aggiuntive realizzate con indicazione, per queste ultime, del relativo CIG conseguito;
6. di dare mandato all'ufficio amministrativo della Fondazione Ravello per tutti gli atti successivi e consequenziali.

Ravello, 10 ottobre 2025

Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Di Trantonio)


Villa Rufolo | Festival