Smontaggio strutture Ravello Festival NSm

categorie / giorni - sett./ott. |14]15/16|17| 18| 19|20/ 21| 22| 23| 24| 25|26|27|28|29|30| 1| 2|3 | 4

_Bu_mzﬁo cantiere - spianto cantiere

tribuna

impianto di illuminazione di emergenza tribuna

Impianto luci ed audio tribuna (altra ditta)

impianto di illuminazione di emergenza giardini (altra ditta)

impianti audio e luci palco (altra ditta)

impianto di illuminazione di emergenza palco (altra ditta)

americane palco

palco

passerella in vetro

Verifica generale




