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UOMINI GIORNO 

Determinazione della manodopera 

Per uomini-giorno si intende l’entità presunta del cantiere che viene rappresentata dalla 

somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la 

realizzazione dell'opera. 

Poiché non si è in presenza di un dettagliato capitolato d’appalto che scorpori la 

manodopera dai materiali ed eventuali noli, spese e il relativo e giusto guadagno 

dell’appaltatore si procederà tramite stima che potrà variare a seconda del pregio dei 

materiali, della difficoltà nella messa in opera e dall ’entità dell’opera stessa. 

Per determinare il predetto valore, che viene di seguito presentato nella tabella che 

segue, si fa riferimento al D.M. 11 dicembre 1978 ed in particolare alle tabelle delle quote 

di incidenza della mano d’opera nonché della composizione della squadra tipo. 

Dalle predette tabelle viene calcolata l’incidenza della mano d’opera per ogni categoria di 

lavoro, quindi dividendo tale incidenza per il costo della squadra tipo si ottiene il numero di 

giorni che la squadra tipo deve impiegare per la realizzazione dell’opera, moltiplicando, 

quindi, il numero di operai che compongono la squadra tipo per il numero dei giorni 

precedentemente ottenuto si determina il numero di uomini-giorno necessari per eseguire 

quella determinata categoria di lavoro. 

Considerando infine che l’opera può essere composta di più categorie di lavoro, sommando 

il numero di uomini-giorno di ciascuna categoria di lavoro si ottiene il numero di uomini-

giorno complessivamente necessari per eseguire l’opera. 

  Per il calcolo inoltre sono stati adottati: 

- la durata della giornata lavorativa che è stata posta a 8 ore; 

- il costo della manodopera che è frutto di una stima media di mercato. 
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Uomini Giorno presenti in Cantiere 

 

Tipo Lavoro Importo Presunto Uomini / Giorno 

Lavori edilizi € 220.000,00 385 
 

 

Costo Manodopera 

Tipo Manodopera Importo 

Operaio Specializzato  € 30,81 

Operaio Qualificato  € 28,62 

Operaio Comune  € 25.68 

 
 

- Importo dell’opera da realizzare: 220 000 €; 

- Incidenza della manodopera, stima del 40% di 220 000 €: 0,4 * 220 000 = 88.000 € 

- Costo giornaliero di un operaio qualificato: stima di 229 €/giorno  

- Uomini-giorno (U-G) nel cantiere: Incidenza della manodopera / Costo 

giornaliero operaio: € 88.000/229 = 385 giornate (che complessivamente 

servono nel cantiere) 

- Numero di operai impiegati mediamente: si stimano 7 operai impiegati 

Durata dei lavori: U-G/ n.operai medi = 385/7 = 55 giorni lavorativi (33 Mont-21 Smont 

– 1 Coll) 

 

Risultato: a prescindere dal numero di imprese è obbligatorio inviare la Notifica Preliminare 

poichè 385>200; inoltre abbiamo l'indicazione di una durata dei lavori di circa 55 giorni. 
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Costo della Sicurezza PRESUNTO 

Tipo Descrizione 
Unità 

Di Misura 
Quantità Prezzo Totale 

Dispositivi per 
la protezione 

dalle cadute 

Dispositivo anticaduta 
retrattile da appendere 

sopra l'operatore a 
norma UNI EN 360 con 
carico massimo pari a 
120 kg, costituito da un 
nastro in poliammide, 
dotato di assorbitore di 
energia con lunghezza 

operativa utile pari a 2,5 
m, avvolto in un naspo 

protetto da carter con 
asse centrale provvisto di 
meccanismo a molla per 
il riavvolgimento e 

dispositivo di blocco del  
nastro nel caso di caduta 
(velocità superiore a 1,5 
m/s) con uno spazio di 
arresto pari a 60cm; 
costo di utilizzo mensile. 

Cad  16 € 21.26 € 349,76 

Dispositivi per 
la protezione 

del capo 

Elmetto con bardatura in 
polietilene ad alta densità 
con cuffie antirumore 
dotate di bardatura in 
acciaio e acetale,coppe in 
ABS e tampone in 

poliuretano; peso 

complessivo pari a 575g;  
costo di utilizzo  
mensile. 

Cad 12 € 28.83 € 345.96 

Estintori 
carellati 

Estintore carrellato ad 
anidride carbonica CO2 

omologato DM 6/3/92 
ricaricabile con manichetta, 
completo di valvola a 
volantino, e dispositivo di 
sicurezza, bombola in  
acciaio; costo di utilizzo
mensile da 5 kg, classe 

55BC. 

Cad 2 € 190.57 € 381,14 

Dispositivi per 
la protezione 
delle mani 

Guantida lavoro in 
neoprene rivestito 

internamente di cotone, 
dotati di marchio di 

conformità CE ai sensi del 
DLgs 475/92 (II 
categoria), contro i rischi 
meccanici (norma UNI EN 
388), chimici e 
microbiologici  (UNI EN 
374), lunghezza 310 mm; 

costo di utilizzo mensile. 

cad 40 € 4.27 € 170.80 

Dispositivi per 
la protezione 
dell'udito 

Inserti auricolari monouso 
costituiti da materiale 
morbido in schiuma 
poliuretanica ipoallergenica, 
confezionati a normaUNI-EN 

cad 40 € 1.42 € 56,80 
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352/02 con riduzione 
semplificata del rumore
(SNR) pari a 33  d B: valutati a 
coppia: inserti con 

cordicella 

Dispositivi per 
la protezione 
degli occhi 

Occhiali di sicurezza a 
mascherina con  montatura 
in vinile dotata di  
bordatura laterale, lenti in 

policarbonato con sistema 
antiappannante, sistema 
di aerazione a valvoline;  
costo diutilizzo mensile. 

Cad 20 € 11.21 € 224.20 

Dispositivi per 
la protezione 
dei piedi 

Scarpa a norma UNI EN
345, con tomaia in cuoio 

bovino foderato, puntale di 
acciaio, lamina antiforo, 
antistatica, con suola in 
poliuretano (antiolio, 
antiscivolo, antiacido, 
anticalore); costo diutilizzo 
mensile: scarpa alta, con 

dispositivo di sfilamento 
rapido 

Coppia 12 € 34.83 € 417.96 

Baraccamenti 

servizi 
igienico- 
assistenziali 

Trasporto in cantiere, 
posizionamento e
 rimozione 

monoblocco prefabbricato 
con pannelli  di 
tamponatura strutturali, 
compreso allacciamenti 

alle reti di servizi. 

cad 2 € 406.25 € 812,50 

Recinzioni 
Provvisionali di  
cantiere 

Montaggio per Nolo di rete 

di plastica montata su 
paletti per altezza non 
inferiore a 2.00 mt per 
delimitazione cantiere 

Mq 320,00 € 13,00 4.160,00 

Segnaletica 
Cartelli di divieto, conformi 
alle norme vigenti n 20 € 3.00 60,00 

Segnaletica 

Cartelli di pericolo, 
conformi alle norme 
vigenti, in lamiera di 
alluminio 

n 20 € 4.00 80,00 

Tettoie a 

protezione 

Tettoie per la protezione 

dall'investimento di oggetti 
caduti 

mq 30 € 15,00 € 450,00 

Dispositivi di 
rilevamento 

Dispositivi per la 
segnalazione ed il 
rilevamento della persona 

n 10 € 20,00 € 200,00 

Parapetti a 
protezione 

Parapetto laterale di 
protezione non inferiore  a1.50  
mt 

ml 110 € 20,00 € 2.200,00 

TOTALE PRESUNTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO €10.000,00 

 


